

## Plan d'accompagnement du déploiement de l'INS en Nouvelle-Aquitaine (2020-2022)

Type	Action	Cible	Priorité	Acteurs	Échéance	Etat
1. Pilotage	Feuille de route sur l'identité numérique (INS) ESEA	Tous	1	ARS, ESEA	2020 T4	Réalisé
1. Pilotage	Responsabiliser les responsables d'ES et d'ESMS	tous	1	ARS	2021 T1	
1. Pilotage	Définir et suivre des indicateurs de résultats sur le déploiement régional de l'INS	Tous	1	ARS, ESEA	2021 T1	
1. Pilotage	Définir des indicateurs de suivi des bonnes pratiques en identitovigilance	Tous	2	ARS, ESEA	2021 T2	
1. Pilotage	Évaluer la mise en conformité effective des ES au respect des exigences du RNIV	ES	3	ARS, ESEA	2021 T3	
1. Pilotage	Évaluer la mise en conformité effective des ESMS au respect des exigences du RNIV	ESMS	3	ARS, ESEA	2022 T2	
2. Comm	Mettre en oeuvre un site d'échange pour répondre aux questions posées par les professionnels et les usagers	Tous	1	ESEA (TN, CRIV)	2020 T4	Réalisé
2. Comm	Diffusion des outils formalisés par le 3RIV et la CRIV	Tous	1	CRIV	2020 T4	Réalisé
2. Comm	Réaliser et diffuser un document de présentation sur les changements essentiels apportés par le RNIV	Tous	1	CRIV	2020 T4	Réalisé
2. Comm	Mettre en oeuvre un site Internet dédié à l'identitovigilance régionale	Tous	1	ESEA (TN, CRIV)	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Communiquer sur la politique et la gouvernance régionales en identitovigilance	Tous	1	ARS	2021 T1	
2. Comm	Établir la liste des référents en identitovigilance en ES	ES	1	CRIV	2021 T1	En cours
2. Comm	Partager les expériences du GHT 24	ES	1	ARS, ESEA		
2. Comm	Diffuser des informations grand public sur l'identification numérique en santé	Tous	1	CRIV, FAS	2021 T1	Initié
2. Comm	Favoriser les retours et partages d'expérience en lien avec les événements indésirables marquants	Tous	2	RREVA-NA	2021 T1	Initié
2. Comm	Diffuser sur la newsletter de l'ANS sur l'identité nationale de santé	Tous	1	ARS, ESEA	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Rencontrer l'AM au niveau régional (voire départemental?) pour organiser l'accompagnement des PS libéraux	PS libéraux	1	ARS	2021 T1	

## Plan d'accompagnement du déploiement de l'INS en Nouvelle-Aquitaine (2020-2022)

Type	Action	Cible	Priorité	Acteurs	Échéance	Etat
2. Comm	Rencontrer Ordres et URPS (tous ensemble)	PS libéraux	1	ARS	2021 T1	
2. Comm	Rencontrer les ES privés	ES privés	1	ARS	2021 T1	
2. Comm	Rencontrer les porteurs de projets des services e-santé	Porteurs de services	1	ARS, ESEA	T4 2020	Réalisé
2. Comm	Communication régulière avec les DSI de GHT	ES	1	ARS		Réalisé
2. Comm	Réaliser et diffuser des outils "identito" pour la semaine de sécurité des patients (SSP) 2021	Tous	2	COTRIV RREVA-NA	2021 T2	Initié
2. Comm	Demander aux établissements de déclarer leur référent en identitovigilance sur le ROR ?	ES ± ESMS	3	ARS	2021 T2	
2. Comm	Établir la liste des référents en identitovigilance hors ES	ESMS, DAC, CPTS..	2	CRIV	2021 T3	
2. Comm	Organiser une journée régionale d'identitovigilance	Tous	2	ARS, ESEA	2021 T3	
2. Comm	Promouvoir les bonnes pratiques d'identitovigilance chez les professionnels libéraux isolés	PS libéraux	3	AM,	2021 T3	
2. Comm	Réaliser un document de présentation ciblant les usagers pour affichage dans les BE, salles d'attente...	Usager	2	CRIV, FAS	2021 T3	
3. Accomp	Accompagner le GHT 24 dans sa fonction pilote INS	ES	1	ARS, ESEA		En cours
3. Accomp	Réaliser un état des lieux du déploiement de l'INS en ES	ES	1	ARS, ESEA	2021 T1	
3. Accomp	Assurer la formation des référents IV en ES	ES	1	CRIV	2021 T1	En cours
3. Accomp	Réunion de suivi GHT/ANS/ARS/ESEA	ES Public	1	ARS/ESEA	2021 T1	En cours
3. Accomp	Informier/échanger Représentatns ES Privé/ANS/ARS/ESEA	ES Privé	1	ARS/ESEA	2021 T1	En cours
3. Accomp	Informier/échanger avec GT Imagerie (G4, SFR, URPS, des DSI de ES)	Radiologie	1	ARS/ESEA	2021 T1	
3. Accomp	Informier/échanger avec les laboratoires	Laboratoire	1	ARS/ESEA	2021 T1	

## Plan d'accompagnement du déploiement de l'INS en Nouvelle-Aquitaine (2020-2022)

Type	Action	Cible	Priorité	Acteurs	Échéance	Etat
3. Accomp	Assurer la formation des référents IV des DAC	DAC	2	CRIV	2021 T1	
3. Accomp	Assurer la formation des référents IV des PTA, CPTS	PTA, CPTS	2	CRIV	2021 T2	
3. Accomp	Réaliser un état des lieux du déploiement de l'INS en EHPAD	EHPAD	2	ARS, ESEA	2021 T2	
3. Accomp	Réaliser un parangonnage de la culture de sécurité relative à l'identification des usagers	ES, ESMS	3	ARS	2021 T2	
3. Accomp	Assurer la formation des référents EHPAD	EHPAD	3	CRIV	2021 T3	
3. Accomp	Réaliser un état des lieux du déploiement de l'INS en ESMS hors EHPAD	ESMS	3	ARS, ESEA	2021 T4	
3. Accomp	Intégrer dans le plan ESMS l'accompagnement INS (formation, sensibilisation,...)	ESMS	1	ARS	2021 T2	
3. Accomp	Organiser un recueil régional des signalements d'événements indésirables en lien avec l'identification	Tous	3	RREVA-NA	2021 T4	
3. Accomp	Assurer la formation des référents IV en ESMS hors EHPAD	ESMS	3	CRIV	2022 T1	
3. Accomp	Suivre et accompagner les porteurs d'outils régionaux sur l'intégration de l'INS	Porteurs outils	1	ESEA	2021 T3	