

Plan d'accompagnement au déploiement de l'INS en région NA

14/02/2022

Type	Action	Cible	Priorité	Acteurs	Échéance	Etat
1. Pilotage	Valider la politique d'identitovigilance et les instances de gouvernance		1	ARS	2020 T4	Réalisé
1. Pilotage	Officialiser la mission relative à l'INS pour ESEA/CRIV		1	ARS	2020 T4	Réalisé
1. Pilotage	Etablir la feuille de route sur l'identité numérique (INS)		1	ARS, ESEA	2020 T4	Réalisé
1. Pilotage	Responsabiliser les responsables d'ES et d'ESMS	100% ES	1	ARS	2021 T1	Réalisé
1. Pilotage	Installer le comité stratégique de l'identitovigilance		2	ARS, ESEA	2021 T3	Réalisé
1. Pilotage	Définir et suivre des indicateurs de résultats sur le déploiement régional de l'INS et sur les bonnes pratiques en identitovigilance	Tous	2	ARS, ESEA	2021 T3	Réalisé
1. Pilotage	Évaluer la mise en conformité effective des ES au respect des exigences du RNIV	100% ES	2	ARS, ESEA	2021 T4	Réalisé
1. Pilotage	Évaluer la mise en conformité effective des ESMS au respect des exigences du RNIV	100% ESMS	3	ARS, ESEA	2023 T2	Initié
1. Pilotage	Évaluer la mise en conformité effective des cabinets de radiologie au respect des exigences du RNIV	Radiologie	3	ARS, ESEA	2022	Initié
1. Pilotage	Évaluer la mise en conformité effective des LBM au respect des exigences du RNIV	Laboratoire	3	ARS, ESEA	2022	En cours
2. Comm	Mettre en oeuvre un site d'échange pour répondre aux questions posées par les professionnels et les usagers	Tous	1	ESEA	2020 T4	Réalisé
2. Comm	Diffusion des outils formalisés par le 3RIV et la CRIV	Tous	1	CRIV	2020 T4	Réalisé
2. Comm	Réaliser et diffuser un document de présentation sur les changements essentiels apportés par le RNIV	Tous	1	CRIV	2020 T4	Réalisé
2. Comm	Mettre en ligne un site Internet dédié à l'identitovigilance régionale	Tous	1	ESEA	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Communiquer sur la politique et la gouvernance régionales en identitovigilance	Tous	1	ESEA	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Établir la liste des référents en identitovigilance en ES	100 % ES	1	CRIV	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Diffuser des informations grand public sur l'identification numérique en santé	Tous	1	CRIV, FAS	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Rencontrer l'AM au niveau régional (voire départemental?) pour organiser l'accompagnement des PS libéraux	PS libéraux	1	ARS	2021 T1	Réalisé

Plan d'accompagnement au déploiement de l'INS en région NA

14/02/2022

2. Comm	Rencontrer libéraux, ES publics et privés et CPAM du 24 (territoire démonstrateur INS)	impliqués cas d'usages démonstrateur INS	1	ARS	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Rencontrer les ES privés	100 % ES privés	1	ARS	2021 T1	Réalisé
2. Comm	Rencontrer les URPS	PS libéraux	1	ARS	2021 T3	Réalisé
2. Comm	Rencontrer les porteurs de projets des services e-santé	Applications régionales	1	ARS, ESEA	2020 T4	Réalisé
2. Comm	Réaliser et diffuser des outils "identito" pour la semaine de sécurité des patients (SSP) 2021	Tous	2	COTRIV RREVA-NA	2021 T2	Réalisé
2. Comm	Développer des cas concrets pour faciliter la communication de la CPAM 24 auprès des PS libéraux	PS libéraux	1	ESEA	2021 T2	Réalisé
2. Comm	Établir la liste des référents en identitovigilance hors ES	ESMS, DAC, CPTS..	2	CRIV	2022 T4	En cours
2. Comm	Organiser une information des ESMS déposant un dossier dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique	ESMS	2	CRIV	2021 T3	Réalisé
2. Comm	Promouvoir les bonnes pratiques d'identitovigilance chez les professionnels libéraux isolés	PS libéraux	3	AM	2021 T3	En cours
2. Comm	Diffuser les documents de présentation réalisés par l'ANS ciblant les usagers pour affichage dans les salles d'attente...	Usager	2	CRIV, FAS	2021 T3	Réalisé
2. Comm	Organiser une session d'information INS avec les Conseils Départementaux	CD	3	CRIV	2021 T3	Réalisé
2. Comm	Organiser une journée régionale d'identitovigilance	Tous	2	ARS, ESEA	2022 T2	En cours
2. Comm	Partager les expériences du GHT 24	ES	1	ARS, ESEA	-	Réalisé
2. Comm	Favoriser les retours et partages d'expérience en lien avec les événements indésirables marquants	Tous	2	RREVA-NA	-	Réalisé
2. Comm	Diffuser sur la newsletter de l'ANS sur l'identité nationale de santé	Tous	1	ARS, ESEA	-	Réalisé
2. Comm	Elaborer un clip vidéo	Usager	2	FAS, CRIV,	2022 T2	Initié
2. Comm	Communication régulière avec les DSI de GHT	ES	1	ARS	-	Réalisé
3. Accomp	Réunion de suivi GHT/ANS/ARS/ESEA	ES Public	1	ARS/ESEA	2021 T1	Réalisé
3. Accomp	Informier/échanger avec GT Imagerie (G4, SFR, URPS, des DSI de ES)	Radiologie	1	ARS/ESEA	2021 T1	Réalisé

Plan d'accompagnement au déploiement de l'INS en région NA

14/02/2022

3. Accomp	Informier/échanger avec les laboratoires	Laboratoire	1	ARS/ESEA	2021 T1	Réalisé
3. Accomp	Assurer la formation des référents IV en ES	ES	1	CRIV	2021 T2	Réalisé
3. Accomp	Intégrer dans le plan ESMS l'accompagnement INS (formation, sensibilisation...)	ESMS	1	ARS	2022 T2	En cours
3. Accomp	Réaliser un état des lieux du déploiement de l'INS en ES	ES	1	ARS, ESEA	2021 T3	Réalisé
3. Accomp	Assurer la formation des référents ESMS	ESMS	3	CRIV	2022 T4	En cours
3. Accomp	Suivre et accompagner les porteurs d'outils régionaux sur l'intégration de l'INS	Porteurs outils régionaux	1	ESEA	2022 T1	En cours
3. Accomp	Réaliser un état des lieux du déploiement de l'INS en ESMS hors EHPAD	ESMS	2	ARS, ESEA	2022 T4	Initié
3. Accomp	Assurer la formation des référents IV des PTA, CPTS	PTA, CPTS	2	CRIV	2022 T1	Réalisé
3. Accomp	Organiser un recueil régional des signalements d'événements indésirables en lien avec l'identification	Tous	3	RREVA-NA	2021 T4	Réalisé
3. Accomp	Accompagner le GHT 24 dans sa fonction pilote INS	ES	1	ARS, ESEA	-	Réalisé
3. Accomp	Assurer un suivi des ES qui interrogent INSi	ES identifié ANS/CRIV	2	ARS CRIV	2021 T4	Réalisé
3. Accomp	Réaliser des sessions questions réponses	Tous	1	CRIV	T1 2022	En cours
4. Outils	Trame de suivi de l'intégration INS dans les outils régionaux	Outils régionaux	1	ESEA	2020 T3	Réalisé
4. Outils	Elaborer des modules de e-learning	tous	1	ESEA/ANAP	2022 T4	Réalisé
4. Outils	Vérifier la cohérence des outils des DAC par rapport aux exigences du RNIV	PTA	1	ESEA	2022 T1	En cours